

网络安全威胁事件交互关联工具项目

Weekly Report

2016.10.02

一. 项目进展

实现了前端和后台的连接，目前，节点的数据可以返回给前端；目前，有待完善的功能有：

1. 查询实体之间的关联
2. 对选中节点进行拓展（数据）
3. 节点/边属性展示（数据）
4. 编辑节点/边属性（仅仅编辑前端已存的数据，不更改后台数据库的内容）
5. 新建根节点、新建子节点；
6. 删除节点
7. 导出导入图结构及交互过程
8. 实时统计选中节点的子节点属性，完成推荐视图的功能；

二. 本周工作

天野正在写“新增根节点”的功能；

会华配合高翔完成了数据格式的定义及节点数据的接入；

三. 下周任务

天野的任务对应项目进展中待完善的功能：5，7，8；

会华的任务对应项目进展中待完善的功能：1，2，3，4，；

高翔的任务为负责后端数据的接入（目前边数据仍未接入前端），以及对应项目进展中待完善的功能：6；